

追 加 議 案 目 録

令和 7 年 3 月春日部市議会定例会

議案第 4 9 号	中学校等避難所空調設備設置工事請負契約の議決内容の一部変更 について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	242
議案第 5 0 号	小学校避難所空調設備設置工事請負契約の議決内容の一部変更 について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	243

議案第 4 9 号

中学校等避難所空調設備設置工事請負契約の議決内容の一部変更について

令和 6 年 5 月 3 0 日付け議案第 4 6 号をもって議決された中学校等避難所空調設備設置工事請負契約の議決内容の一部を次のとおり変更する。

- 1 工 期 「契約の日から令和 7 年 3 月 2 5 日まで」とあるのを「契約の日から令和 7 年 4 月 3 0 日まで」に変更する。

令和 7 年 3 月 1 9 日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

工期を変更する必要性が生じたので、議決内容の一部を変更したく提案いたします。

議案第 5 0 号

小学校避難所空調設備設置工事請負契約の議決内容の一部変更について

令和 6 年 5 月 3 0 日付け議案第 4 7 号をもって議決された小学校避難所空調設備設置工事請負契約の議決内容の一部を次のとおり変更する。

- 1 工 期 「契約の日から令和 7 年 3 月 2 5 日まで」とあるのを「契約の日から令和 7 年 4 月 3 0 日まで」に変更する。

令和 7 年 3 月 1 9 日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

工期を変更する必要があるため、議決内容の一部を変更したく提案いたします。